



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

RESOLUCIÓN No. **0061** DE 2018 18 ENE. 2018

"Por la cual se cierra el proyecto *"Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio"* identificado con número BPIN 2014000050028"

EL SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1530 de 2012, el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, los literales a) y n) del artículo 4 del Decreto Distrital 016 de 2013, el Decreto Distrital 541 de 2014, y,

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011 creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

Que el artículo 25 de la Ley 1530 de 2012 establece que los proyectos de inversión deben ser presentados por las entidades territoriales al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD, acompañados de los respectivos estudios y soportes previa revisión del cumplimiento de las características a que se refiere el artículo 23 del mismo y la armonización con los Planes de Desarrollo Territorial.

Que el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012 determina que: *"Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación"*.

Que mediante el Acuerdo N° 027 del 11 de septiembre de 2014 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión -OCAD de Centro Oriente del Sistema General de Regalías viabilizó, aprobó, y designó como ejecutor a Bogotá D.C del proyecto denominado *"Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio"* con número BPIN 2014000050028, con presupuesto de regalías por un valor de mil ochocientos millones de pesos m/cte (\$1.800.000.000) de la vigencia 2015-2016.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER256292



CO-SC-CER259282



GP-CER259283

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

18 ENE. 2018

RESOLUCIÓN No. 0061

DE 2018 Pág. 2 de 13

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto *"Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio"* identificado con número BPIN 2014000050028."

Que mediante el Decreto Distrital 541 del 1 de diciembre 2014 el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. delegó a la Secretaría Distrital de Planeación la ejecución del proyecto, ejecución de los recursos, el cumplimiento de los requisitos de ejecución, el suministro y registro de la información referente a la ejecución del proyecto, siguiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Nacional de Planeación en cuanto al Sistema de Monitoreo, en los términos y plazos de cargue de información en el aplicativo GESPROY y a los demás procedimientos de suministro de información que defina la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Que por medio del Decreto Distrital 062 del 24 de febrero 2015 el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., incorporó en el capítulo independiente del SGR del presupuesto de la Secretaría Distrital de Planeación, recursos por un valor de mil ochocientos millones de pesos m/cte (\$1.800.000.000) de la vigencia 2015-2016 al Distrito Capital correspondiente a los recursos del Fondo de Desarrollo Regional.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfirió recursos al Distrito Capital de la siguiente manera:

TRASLADOS MHCP			EJECUCIÓN				
FECHA	Reporte Orden de Giro	VALOR	CONTRATO	RP	VALOR	SUBTOTAL	SALDO A REINTEGRAR
2-agot-15	14317915	102.000.000	87	14	30.000.000		0
			85	15	27.000.000		0
			88	16	27.000.000		0
			86	17	18.000.000	102.000.000	
11-sep-15	14612015	58.000.000	94	18	20.000.000		0
			96	19	38.000.000	58.000.000	
22-sep-16	21016516	214.943.777	120	24	158.693.777		0
			85	27	13.500.000		0

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER258282



CO-SC-CER258282



OP-CER258282

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

RESOLUCIÓN No. 0061

18 ENE. 2018

DE 2018 Pág. 3 de 13

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto "Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" identificado con número BPIN 2014000050028."

TRASLADOS MHCP			EJECUCIÓN				
FECHA	Reporte Orden de Giro	VALOR	CONTRATO	RP	VALOR	SUBTOTAL	SALDO A REINTEGRAR
			88	28	13.500.000		0
			87	32	15.000.000		0
			96	33	14.250.000	214.943.777	
27-oct-16	21624716	1.315.365.144	162	35	18.000.000		0
			199	39	593.788.817		0
			200	40	412.890.000		0
			1607	44	219.380.105		0
			1607	45	42.783.733		0
			1607	46	28.522.489	1.315.365.144	
2-dic-16	22275016	109.671.000	131	49	109.671.000	109.350.228	320.772
TOTAL GIRADO		1.799.979.921				1.799.659.149	320.772

Que mediante radicado 3-2018-00823 del 17 de enero de 2018, la Dirección de Gestión Contractual certifica que:

"Que una vez revisados nuestros archivos y demás documentos que reposan en esta dirección, se establece que para el proyecto "Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" identificado con número BPIN 2014000050028", la SDP Programó, suscribió, ejecuto y liquidó los siguientes contratos:

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER258292



CO-SC-CER258292



GP-CER258293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto *"Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio"* identificado con número BPIN 2014000050028."

Contrato/ Convenio	Proceso	Contratista	Objeto	Valor Total Ejecutado
87-2015	170	Sergio Moreno Martínez	"Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en la articulación de la información correspondiente a los procesos de participación, su recolección y síntesis con enfoques socioeconómicos y ambientales del área de influencia del río Fucha, permitiéndole a la dirección la definición de una metodología de acción en la elaboración del diagnóstico del proyecto"	45,000.000
85-2015	171	Pedro Julio Aldana Alonso	"Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el desarrollo de las actividades de participación necesarias en la obtención de la cartografía social para el diagnóstico del proyecto correspondiente a "Estrategia de intervención integral y multidimensional del río Fucha" en el área de estudio que comprende las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño, Los Mártires y Rafael Uribe"	40,500.000
88-2015	172	Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo	"Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el desarrollo de las actividades de participación necesaria para la obtención de cartografía social del diagnóstico del proyecto correspondiente a "Estrategia de intervención integral y multidimensional del río Fucha" en el área de estudio que comprende las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón centro – humedales."	40,500.000
86-2015	174	Martha Lucía Hassner Gil	"Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el procesamiento de la información resultado de los procesos de participación desarrollados en los tramos 1 (localidad de San Cristóbal, Antonio Nariño; Los Mártires y Rafael Uribe, y 2 (Puente Aranda, Kennedy y Fontibón centro-humedales) en un sistema de información geográfico SIG que aportan al establecimiento del diagnóstico del proyecto"	18,000.000
94-2015	173	Oscar Manrico Acosta Ortiz / Cesar Augusto Serna	"Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el proceso de síntesis del material estadístico existente en la Secretaría Distrital de Planeación y la incorporación de los datos correspondientes a los procesos de participación para aportar al diagnóstico correspondiente al proyecto"	20,000.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

RESOLUCIÓN No. 006'1 18 ENE. 2018
DE 2018 Pág. 5 de 13

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto "Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" identificado con número BPIN 2014000050028."

Contrato/ Convenio	Proceso	Contratista	Objeto	Valor Total Ejecutado
			"Estrategia de intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha y su área de estudio"	
96-2015	199	Leandro González Tamara	"Apoyar a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el diseño de muestreo y análisis de resultados de la encuesta de opinión."	52.250.000
120-2015	176	Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá D.C. Y Cundinamarca	"Realizar un concurso para el diseño preliminar multidimensional de la estrategia de intervención del proyecto denominado "Estrategia de intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha"	158.693.777
162-2015	251	Martha Lucia Hassner Gil	"Apoyar en el análisis de la información resultante del proceso de cartografía social en el área de estrategia de intervención integral y multidimensional del río Fucha, en los territorios de San Cristóbal, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda, Kennedy y Fontibón centro - humedales."	18.000.000
199-2015	175	Unión Temporal Mobo + Ecopolis	"Formular el plan estratégico de intervención integral y multisectorial, articulado en las dimensiones ambiental, la socioeconómica y lo urbanístico (funcional y de servicios), para el río Fucha y su área de influencia (entorno urbano)"	593.788.817
200-2015	177	Andean Geological Services Ltda	"Realizar la gerencia administrativa del proyecto de "Estrategia de intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha y su área de estudio"	412.890.000
131-2016	43	Consortio B Y C - Multimpresos	"Diseño, diagramación e impresión de piezas de comunicación."	Recursos Propios 322.500.000 Recursos SGR 109.671.000 432.171.000

Resolución	Beneficiario	Objeto	Valor total Pagado
1607-2015	Unión Temporal	"Premio primer puesto concurso público ideas para la	219.380.105

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER258292



GP-CER250293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

18 ENE. 2018

RESOLUCIÓN No. 0061
DE 2018 Pág. 6 de 13

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto "Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" identificado con número BPIN 2014000050028."

	Mobo + Ecopolis	formulación del plan estratégico de intervención integral y multidimensional del río Fucha y su área de influencia.	
1607-2015	Enalio Espacio Y Territorio SAS	"Premio segundo puesto concurso público ideas para la formulación del plan estratégico de intervención integral y multidimensional del río Fucha y su área de influencia."	42.783.733
1607-2015	Latitud Taller SAS	"Premio tercer puesto concurso público ideas para la formulación del plan estratégico de intervención integral y multidimensional del río Fucha y su área de influencia."	28.522.489
TOTALIDAD DE LOS RECURSOS POR REGALÍAS			1.799.979.921
RECURSOS PROPIOS SDP			322.500.000

Que la totalidad de los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran liquidados, en los términos de las Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes".

Que mediante radicado 3-2018-00740 del 16 de enero de 2018, la Dirección de Gestión Financiera certifica que:

"Que la Secretaría Distrital de Planeación mediante Decreto 062 de febrero 24 de 2015 incorporó recursos del proyecto "BPIN 2014000050028 Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" al capítulo presupuestal independiente del Sistema General de Regalías del bienio 2015-2016 por valor de \$1.800.000.000

Que de acuerdo con los registros que reposan en la Dirección de Gestión Financiera, se efectuaron compromisos con cargo a dichos recursos por \$1.799.979.921, quedando por comprometer \$20.079; así mismo, con cargo a los compromisos suscritos se efectuaron pagos por \$1.799.659.149, quedando un saldo de \$320.772, recursos que fueron objeto de liberación presupuestal, con base en el acta de liquidación del contrato N° 131 de 2016 a nombre de Consorcio B y C - MULTIMPRESOS, en agosto de 2017.

Es de aclarar, que dicha acta de liquidación refleja un "saldo a liberar-no ejecutado-" por \$329.802, de los cuales \$320.772 corresponden a recursos de regalías y \$ 9.030 a recursos propios SDP- Proyecto 986, específicamente de los registros presupuestales 271 del cual se liberaron \$ 770 y del registro presupuestal 269 que refleja \$8.260 liberados.

Así las cosas, la ejecución definitiva del proyecto asciende a \$1.799.659.149, quedando un saldo sin ejecutar de \$340.851. A continuación, se relacionan los pagos efectivos realizados con cargo al proyecto BPIN 2014000050028:

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto "Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" identificado con número BPIN 2014000050028."

No. Orden de Pago	Fecha	No. Proceso	No. Compromiso	Nombre contratista	No. CDP	No. RP	Autorización de Giro
18	24/06/2015	170	87	Sergio moreno Martínez	13	14	6.000.000
19	24/06/2015	171	85	Pedro julio Aldana Alonso	14	15	7.200.000
20	18/06/2015	172	88	Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo	15	16	7.200.000
21	18/06/2015	174	86	Martha Lucia Hassner Gil	17	17	4.800.000
28	22/07/2015	170	87	Sergio Moreno Martínez	13	14	7.500.000
27	22/07/2015	171	85	Pedro Julio Aldana Alonso	14	15	9.000.000
32	22/07/2015	173	94	Oscar Mauricio Acosta Ortiz / Cesar Augusto Serna	16	18	4.888.889
24	22/07/2015	174	86	Martha Lucia Hassner Gil	17	17	6.000.000
31	22/07/2015	199	96	Leandro González Tamara	33	19	11.083.333
26	23/07/2015	172	88	Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo	15	16	9.000.000
34	31/07/2015	173	94	Oscar Mauricio Acosta Ortiz / Cesar Augusto Serna	16	18	2.666.667
39	27/08/2015	176	120	Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá Y Cundinamarca	34	24	63.477.511
43	21/08/2015	199	96	Leandro González Tamara	33	19	9.500.000
44	21/08/2015	170	87	Sergio Moreno Martínez	13	14	7.500.000

18 ENE. 2018

RESOLUCIÓN No. 0061
DE 2018 Pág. 8 de 13

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto "Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" identificado con número BPIN 2014000050028."

No. Orden de Pago	Fecha	No. Proceso	No. Compromiso	Nombre contratista	No. CDP	No. RP	Autorización de Giro
45	21/08/2015	171	85	Pedro Julio Aldana Alonso	14	15	9.000.000
46	21/08/2015	174	86	Martha Lucia Hassner Gil	17	17	4.800.000
47	21/08/2015	172	88	Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo	15	16	9.000.000
48	21/08/2015	173	94	Oscar Mauricio Acosta Ortiz / Cesar Augusto Serna	16	18	6.666.667
54	18/09/2015	199	96	Leandro González Tamara	33	19	9.500.000
55	18/09/2015	170	87	Sergio Moreno Martínez	13	14	7.500.000
57	22/09/2015	176	120	Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá Y Cundinamarca	34	24	47.608.133
59	22/09/2015	172	88	Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo	15	16	1.800.000
		233	88	Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo	40	28	7.200.000
60	22/09/2015	171	85	Pedro Julio Aldana Alonso	14	15	1.800.000
		232	85	Pedro Julio Aldana Alonso	39	27	7.200.000
62	25/09/2015	174	86	Martha Lucia Hassner Gil	17	17	2.400.000
63	14/10/2015	170	87	Sergio Moreno Martínez	13	14	1.500.000
		237	87	Sergio Moreno Martínez	44	32	6.000.000
64	14/10/2015	199	96	Leandro González Tamara	33	19	7.916.667

Carrera 30 N. 25 - 90
 Código Postal 111311
 Pisos 1,5,8 y 13
 PBX 335 8000
 www.sdp.gov.co
 Info.: Línea 195



SC-CER258292



CO-SC-CER258292



GP-CER258293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto "Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" identificado con número BPIN 2014000050028."

No. Orden de Pago	Fecha	No. Proceso	No. Compromiso	Nombre contratista	No. CDP	No. RP	Autorización de Giro
		246	96	Leandro González Tamara	45	33	1.583.333
72	23/10/2015	232	85	Pedro Julio Aldana Alonso	39	27	6.300.000
73	23/10/2015	233	88	Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo	40	28	6.300.000
75	20/11/2015	173	94	Oscar Mauricio Acosta Ortiz / Cesar Augusto Serna	16	18	5.777.777
76	20/11/2015	237	87	Sergio Moreno Martínez	44	32	7.500.000
77	20/11/2015	246	96	Leandro González Tamara	45	33	9.500.000
86	18/12/2015	251	162	Martha Lucia Hassner Gil	46	35	4.400.000
87	18/12/2015	237	87	Sergio Moreno Martínez	44	32	1.500.000
89	18/12/2015	246	96	Leandro González Tamara	45	33	3.166.667
6	10/02/2016	176	120	Sociedad Colombiana De Arquitectos de Bogotá Y Cundinamarca	34	24	47.608.133
7	10/02/2016	251	162	Martha Lucia Hassner Gil	46	35	12.000.000
10	26/02/2016	Resolución	1.607	Unión Temporal Moba + Ecopolis	32	44	219.380.105
11	26/02/2016	Resolución	1.607	Enalto Espacio y Territorio SAS	41	45	42.783.733
12	26/02/2016	Resolución	1.607	Latitud Taller SAS	41	46	28.522.489
16	18/03/2016	251	162	Martha Lucia Hassner Gil	46	35	1.600.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

18 ENE. 2018

RESOLUCIÓN No. 0061 DE 2018 Pág. 10 de 13

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto "Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" identificado con número BPIN 2014000050028."

No. Orden de Pago	Fecha	No. Proceso	No. Compromiso	Nombre contratista	No. CDP	No. RP	Autorización de Giro
17	29/03/2016	177	200	ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LTDA	38	40	123.867.000
27	28/06/2016	175	199	UNIÓN TEMPORAL MOBO + ECOPOLIS	32	39	178.136.645
29	24/08/2016	175	199	UNIÓN TEMPORAL MOBO + ECOPOLIS	32	39	178.136.645
30	24/08/2016	177	200	ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LTDA	38	40	103.222.500
32	18/10/2016	43	131	CONSORCIO B Y C - MULTIMPRESOS	56	49	4.465.188
40	28/10/2016	43	131	CONSORCIO B Y C - MULTIMPRESOS	56	49	7.899.600
49	29/11/2016	43	131	CONSORCIO B Y C - MULTIMPRESOS	56	49	33.856.920
53	29/11/2016	175	199	UNIÓN TEMPORAL MOBO + ECOPOLIS	32	39	178.136.645
31	27/12/2016	177	200	ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LTDA	38	40	185.800.500
66	27/12/2016	175	199	UNIÓN TEMPORAL MOBO + ECOPOLIS	32	39	59.378.882
67	27/12/2016	43	131	CONSORCIO B Y C - MULTIMPRESOS	56	49	63.128.520
TOTAL							1.799.659.149

Que los recursos girados al proyecto se ejecutaron conforme al siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO				
ITEM S	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTALES
1	Valor del proyecto	\$1.800.000.000	\$0	\$1.800.000.000

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER258292



CO-SC-CER258292



GP-CER258293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

18 ENE. 2018

RESOLUCIÓN No. 0061

DE 2018 Pág. 11 de 13

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto "Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio" identificado con número BPIN 2014000050028."

2	Girado (fondos o transferencias)	1.799.979.921	\$0	1.799.979.921
3	Contratado	\$1.799.659.149	\$0	\$1.799.659.149
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	\$1.799.659.149	\$0	\$1.799.659.149
5	Pago a contratistas	\$1.799.659.149	\$0	\$1.799.659.149
6	Saldos no ejecutados a reintegrar (2-4)	\$320.772	\$0	\$340.851
7	Saldos no ejecutados reintegrados	\$320.772	\$0	\$320.772
8	Saldo no transferidos	\$20.079	\$0	\$20.079

Que según lo registrado en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación- GESPROY el proyecto de inversión cumplió con los siguientes indicadores:

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Estudios Contratados	400	Número	400	100.00
Diagnósticos Participativos Realizados	200	Porcentaje	200	100.00

Que el proyecto de inversión se ejecutó según los indicadores de producto señalados en la Metodología General Ajustada de la Secretaría Distrital de Planeación de la siguiente manera:

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD	MET A	% DE CUMPLIMIENTO
Plan de inversión pública orientado estratégicamente por la operación	Estudios Contratados	1	1	100%
Sistema de monitoreo de la intervención estratégica del área del Río Fucha implementado	Estudios Contratados	1	1	100%

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER250292



CO-SC-CER250292



GP-CER250293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

006'1

18 ENE. 2018

RESOLUCIÓN No.

DE 2018 Pág. 12 de 13

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto *"Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio"* identificado con número BPIN 2014000050028."

<i>Fuentes de financiación para los componentes del proyecto de intervención</i>	<i>Diagnósticos Participativos Realizados</i>	5	5	100%
<i>Balance urbanístico y diversidad e intensidad de actividades económicas en el área de estudio del Río Fucha</i>	<i>Estudios Contratados</i>	1	1	100%
<i>Cartografía social del Río Fucha y su área de estudio</i>	<i>Estudios Contratados</i>	1	1	100%
<i>Visión concertada del Río Fucha y su área de estudio</i>	<i>Diagnósticos Participativos Realizados</i>	5	5	100%

Que la totalidad de la información del proyecto fue reportada en sus diferentes fases y registrada en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación –SMSCE del Sistema General de Regalías - SGR de que trata el Decreto Nacional 414 de 2013.

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015 establece que *"Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)"*.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Cerrar el proyecto de inversión BPIN 2014000050028 denominado *"Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio"*, por encontrarse ejecutado y haberse cumplido las metas y productos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión –OCAD en el Acuerdo N° 027 del 11 de septiembre de 2014.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

RESOLUCIÓN No.

0061

18 ENE. 2018

DE 2018 Pág. 13 de 13

Continuación de la Resolución "Por la cual se cierra el proyecto *"Diseño de la Estrategia de Intervención Integral y Multidimensional en Materia Socioeconómica, Ambiental y Urbanística en el Río Fucha y su Área de Estudio"* identificado con número BPIN 2014000050028."

Artículo 2. Declarar reintegrados los recursos por valor de trescientos veinte mil setecientos setenta y dos pesos m/cte. (\$320.772.00) según consta en el Acta de Giro de Fondos a Terceros No. 4268 del 1 de diciembre de 2017 de la Secretaría Distrital de Hacienda a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías.

Artículo 3. Comunicar el presente acto administrativo al Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD, así como reportarlo en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los

18 ENE. 2018

ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ
Secretario Distrital de Planeación

Revisó:

David Francisco Sanguinval Fari - Director de Operaciones Estratégicas

Paola Gómez Carpio - Subsecretaria de Planeación Socioeconómica

Luz Dary Arzobal Salamanca - Directora de Gestión Financiera

Juan Carlos Salinas Ricaurte - Director de Gestión Contractual

Revisión jurídica:

Camilo Cardona Casis - Subsecretario Jurídico

Miguel Henao Henao - Director de Análisis y Conceptos Jurídicos

Ma Concepción Osuna Ch. - Profesional Dirección Análisis y Conceptos Jurídicos

Proyectó:

Paula Andrea Guerrero León - Profesional Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER258292



CO-SC-CER258292



GP-CER258293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

