

Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015, y los literales a) y n) del artículo 4º del Decreto Distrital 016 de 2013, y

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo No.5 de 2011 *“Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”*, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, Sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012, derogada por la Ley 2056 de 2020, con excepción de los artículos del 106 al 126 y 128.

Que el artículo 25 de la Ley 1530 de 2012 *“Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”*, -modificado por el artículo 6 de la Ley 1962 de 2019-, establece que los proyectos de inversión deben ser presentados por las entidades territoriales al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), acompañados de los respectivos estudios y soportes previa revisión del cumplimiento de las características a que se refiere el artículo 23 del mismo y la armonización con los planes de desarrollo territorial.

Que el artículo 28 de la Ley 1530 de 2012, determina que: *“Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación”*.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021

Pág.2 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001”

Que el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015, establece que *“Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)”*.

Que el literal a) del artículo 6 del Decreto Distrital 839 de 2019 *“Por medio del cual se adicionan los decretos distritales 16 de 2013 y 601 de 2014, y se dictan otras disposiciones”*, establece los lineamientos generales para las entidades del Sector Central y Descentralizado que ejecuten proyectos de inversión del Sistema General de Regalías, el cual dispone lo siguiente: *“Realizar el reporte a los sistemas de información del Departamento Nacional de Planeación- DNP, desde la aprobación hasta el cierre, así como del expediente del proyecto formulado, y adelantar los demás procedimientos de suministro de información que defina la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías”*

Que mediante el Acuerdo N° 065 de 2017 del 30 de agosto de 2017 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Centro Oriente del Sistema General de Regalías viabilizó, aprobó el proyecto denominado *“Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del Aeropuerto Eldorado, Bogotá D.C”* identificado con número BPIN 2017000050001, y designó, como ejecutor a Bogotá D.C con el siguiente presupuesto aprobado del Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de regalías por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$3.975.510.000) de la vigencia 2017-2018 correspondientes al Distrito Capital.

Que mediante Decreto Distrital 566 del 20 de octubre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C delegó a la Secretaría Distrital de Planeación, la ejecución del proyecto y la ordenación del gasto, el cumplimiento de los requisitos de ejecución, el suministro y registro de la información referente a la ejecución del proyecto, siguiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Nacional de Planeación en cuanto al Sistema de Monitoreo en los términos

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021

Pág.3 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

y plazos de cargue de información en el aplicativo GESPROY y a los demás procedimientos de suministro de información que defina la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Que en el artículo 3 del Decreto Distrital 566 de 2017 se ordenó incorporar los recursos del SGR por el valor total del proyecto, anteriormente descrito y de acuerdo con la siguiente tabla:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
002	FDR	
002-4002	Programa: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	\$3.975.510.000
002-4002-0608	Subprograma: Transporte Aéreo	\$3.975.510.000
002-4002-0608-2017-00005-0001	Estudios y diseños para la Estrategia de intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El Dorado, Bogotá D.C.	\$3.975.510.000
	Total	\$3.975.510.000

Que mediante Resolución 1931 del 14 de noviembre de 2017 expedida por el Secretario de Planeación Distrital, se designó como gerente del proyecto al Director/a de Operaciones Estratégicas la gerencia del proyecto.

Que mediante los Acuerdos No 79 del 13 de agosto de 2018 y No 87 del 02 de abril de 2019 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Centro Oriente del Sistema General de Regalías, redistribuyó los costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto las especificaciones técnicas y estudios que soportan su viabilidad, las metas establecidas para sus productos y las metas de los indicadores de productos.

Que el proyecto “Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El Dorado, Bogotá D.C – BPIN 2017000050001” se desarrolló a cabalidad en las siguientes etapas: i) Etapa de diagnóstico durante la vigencia del año 2018 y ii) Etapa de formulación del proyecto y acto administrativo para la adopción de la “Operación Estratégica Fontibón – Aeropuerto Eldorado– Engativá- Aeropuerto Guaymaral”.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021

Pág.4 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

Que mediante radicados 3-2020-12834 del 31 de julio de 2020 y 3-2020-14219 del 27 de agosto, la Dirección Operaciones estratégicas, solicitó a la Subsecretaría de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Planeación la certificación financiera del proyecto: *“Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El Dorado, Bogotá D.C – BPIN 2017000050001”*

Que mediante radicado No 3-2020-13521 del 13 de agosto la Dirección de Gestión Financiera de la Secretaría Distrital de Planeación certifico que:

“De esta forma, a continuación, se detalla el estado actual, valor pagado y saldo por pagar, para cada uno de los contratos indicados en la solicitud de información financiera relacionados al proyecto “Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El Dorado, Bogotá D.C – BPIN 2017000050001”

No. Contrato	CONTRATISTA	ESTADO ACTUAL	VALOR PAGADO (\$)	SALDO POR PAGAR (\$)
205/2018	GONZÁLEZ PEÑUELA JORGE ANDRES	PAGADO	40.800.000	-
205/2018 ADICIÓN	GONZÁLEZ PEÑUELA JORGE ANDRES	PAGADO	20.400.000	-
206/2018	HERNANDEZ ORTEGA LAURA MILENA	PAGADO	40.800.000	-
206/2018 ADICIÓN	HERNANDEZ ORTEGA LAURA MILENA	PAGADO	20.400.000	-
207/2018	TÓRRES NUÑEZ REINALDO	PAGADO	40.800.000	-

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.5 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

No. Contrato	CONTRATISTA	ESTADO ACTUAL	VALOR PAGADO (\$)	SALDO POR PAGAR (\$)
207 /2018 ADICIÓN	TORRES NUÑEZ REINALDO	PAGADO	20.400.000	-
208/2018	MALDONADO GÓMEZ GLORIA LILIANA	PAGADO	19.222.500	-
251/2018	MORENO MENA MARIA ISABEL	PAGADO	19.222.500	-
257/2018	MUÑOZ VILLARREAL SERGIO ISNARDO	PAGADO	63.360.000	-
257 /2018 ADICIÓN	MUÑOZ VILLARREAL SERGIO ISNARDO	PAGADO	21.120.000	-
258/2018	CARVAJAL GIRALDO SANTIAGO	PAGADO	40.800.000	-
258/2018 ADICIÓN	CARVAJAL GIRALDO SANTIAGO	PAGADO	20.400.000	-
267/2018	MONTEALEGRE MURCIA LIBARDO	PAGADO	63.360.000	-
267 /2018 ADICIÓN	MONTEALEGRE MURCIA LIBARDO	PAGADO	21.120.000	-
268/2018	CRUZ FORERO ALBA ROCIO	PAGADO	15.648.000	-
268/2018 ADICIÓN	CRUZ FORERO ALBA ROCIO	PAGADO	7.824.000	-
279/2018	CHIBCHA ROMERO FABIAN MAURICIO	PAGADO	19.222.500	-
280/2018	AMAYA RABA JUAN CAMILO	PAGADO	19.222.500	-
283/2018	CONSORCIO EPYPSA - JHER 2018	PAGADO	879.179.750	-
364/2018	AMAYA RABA JUAN CAMILO	PAGADO	15.000.000	-
365/2018	HERNANDEZ MARTINEZ DIEGO FERNANDO	PAGADO	12.000.000	-
441/2018	CONSORCIO AEROPUERTO 1.8	PAGADO	2.123.342.000	-
451/2018	TORRES NUÑEZ REINALDO	PAGADO	77.550.000	-
452/2018	CARVAJAL GIRALDO SANTIAGO	PAGADO	77.550.000	-
453/2018	AMAYA RABA JUAN CAMILO	PAGADO	66.000.000	-
454/2018	FLOREZ AGUIRRE PAOLA ANDREA	PAGADO	66.000.000	-

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.6 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

No. Contrato	CONTRATISTA	ESTADO ACTUAL	VALOR PAGADO (\$)	SALDO POR PAGAR (\$)
266/2019	CRUZ FORERO ALBA ROCIO	PAGADO	36.512.000	-
423/2019	CARVAJAL GIRALDO SANTIAGO	SALDO POR PAGAR	36.895.000	1.880.000
428/2019	GONZALEZ PEÑUELA JORGE ANDRES	SALDO POR PAGAR	41.273.333	3.826.667
429/2019	AMAYA RABA JUAN CAMILO	PAGADO	22.500.000	-
TOTAL GENERAL			3.967.924.083	5.706.667

Fuente: Dirección de Gestión Financiera

Así mismo, es importante aclarar que no se evidenciaron pagos realizados a contratos con cargo al proyecto de inversión antes citado adicionales a los indicados en la solicitud enviada a esta Dirección”

Que mediante radicado No. 3-2020-14219 del 27 de agosto de 2020 la Dirección de Operaciones Estratégicas da un alcance al memorando anteriormente solicitado, es así como la Dirección de Gestión Financiera certifica por medio del radicado No 3-2020-14979 del 9 de septiembre de 2020 que:

“En lo que respecta a la información financiera correspondiente del proyecto de inversión BPIN 2017000050001 “Estudios y diseños para la Estrategia de Intervención Integral del Área de Influencia del Aeropuerto El Dorado, Bogotá D.C.”; en los siguientes numerales:

Valor de los recursos totales asociados al presente proyecto.

Concepto	Valor (\$)	Norma
BPIN 2017000050001	\$3.975.510.000	Decreto 566 de 2017

Fuente: Dirección de Gestión Financiera.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.7 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

Valor de los recursos pagados y ejecutados asociados presente proyecto.

Apropiación Total	Compromisos totales	Pagos totales
\$3.975.510.000	\$3.973.630.750	\$3.973.630.750

Fuente: Dirección de Gestión Financiera.

Valor de los recursos no ejecutados.

Apropiación Total	Compromisos totales	Recursos no ejecutados
\$3.975.510.000	\$3.973.630.750	\$1.879.250

Fuente: Dirección de Gestión Financiera.

Estado actual de los pagos de los siguientes contratos.

No. Contrato	Contratista	Estado Actual	Valor Pagado
423/2019	CARVAJAL GIRALDO SANTIAGO	PAGADO	\$38.775.000
428/2019	GONZALEZ PEÑUELA JORGE ANDRES	PAGADO	\$45.100.000

Fuente: Dirección de Gestión Financiera

Frente a todos los pagos realizados con ocasión al proyecto mencionado, se informa que dichos pagos fueron indicados en el memorando con número de respuesta 3-2020-13521 del 13 de agosto de 2020 emitido por la Dirección de Gestión Financiera, aclarando que adicionalmente en agosto del año en curso se efectuaron pagos a los contratos 423 de 2019 y 428 de 2019 por valor de \$1.880.000 y \$3.826.667 y que el estado actual de estos contratos se menciona en el numeral 4° de este memorando.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.8 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

Que mediante radicado No 3-2020-12833 del 31 de julio de 2020, la Dirección Operaciones estratégicas, solicitó a la Subsecretaría de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Planeación la certificación Contractual del proyecto *“Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El Dorado, Bogotá D.C – BPIN 2017000050001”*

Que mediante radicado No 3-2020-16986 del 8 de octubre la Dirección de Gestión Contractual de la Secretaría Distrital de Planeación certificó el estado de los contratos que se relacionan a continuación:

CONTRATO/ CONVENIO	VIGENCIA	PROCESO	CONTRATISTA	ESTADO	Acta Liquidación	SECOP	No. Constancia
205	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JORGE ANDRES GONZALEZ PEÑUELA	LIQUIDADO	06/12/2018	SECOP II	SDP-CD-221-2018
206	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LAURA MILENA HERNANDEZ ORTEGA	LIQUIDADO	19/11/2018	SECOP II	SDP-CD-220-2018
207	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REINALDO TORRES NUÑEZ	LIQUIDADO	19/11/2018	SECOP II	SDP-CD-231-2018
208	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GLORIA LILIANA MALDONADO GOMEZ	LIQUIDADO	19/06/2018	SECOP II	SDP-CD-226-2018
251	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARIA ISABEL MORENO MENA	LIQUIDADO	19/06/2018	SECOP II	SDP-CD-232-2018
257	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLARREAL	LIQUIDADO	07/11/2018	SECOP II	SDP-CD-235.2018
258	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SANTIAGO CARVAJAL GIRALDO	LIQUIDADO	19/11/2018	SECOP I	18-12-7678508
267	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LIBARDO MONTEALEGRE MURCIA	LIQUIDADO	06/11/2018	SECOP I	18-12-7678807
268	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ALBA ROCIO CRUZ FORERO	LIQUIDADO	19/11/2018	SECOP I	18-12-7680258
279	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FABIAN MAURICIO CHIBCHA ROMERO	LIQUIDADO	19/06/2018	SECOP I	18-12-7681554
280	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN CAMILO AMAYA RABA	LIQUIDADO	19/06/2018	SECOP I	18-12-7682313
283	2018	CONTRATO CONSULTORIA	CONSORCIO EPYSA-JHER 2018	LIQUIDADO	14/12/2018	SECOP II	SDP-CM-007-2017

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.9 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

CONTRATO/ CONVENIO	VIGENCIA	PROCESO	CONTRATISTA	ESTADO	Acta Liquidación	SECOP	No. Constancia
364	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN CAMILO AMAYA RABA	LIQUIDADO	20/12/2018	SECOP II	SDP-CD-333-2018
365	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DIEGO FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ	LIQUIDADO	11/12/2018	SECOP II	SDP-CD-332-2018
441	2018	CONTRATO CONSULTORIA	CONSORCIO AEROPUERTO 1.8	LIQUIDADO	10/12/2018	SECOP II	SDP-CM-007-2018
451	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REINALDO TORRES NUÑEZ	LIQUIDADO	10/12/2019	SECOP II	SDP-CD-384-2018
452	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SANTIAGO CARVAJAL GIRALDO	LIQUIDADO	10/12/2019	SECOP II	SDP-CD-383-2018
453	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN CAMILO AMAYA RABA	LIQUIDADO	10/12/2019	SECOP II	SDP-CD-381-2018-
454	2018	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PAOLA ANDREA FLOREZ AGUIRRE	LIQUIDADO	10/12/2019	SECOP II	SDP-CD-382-2018
266	2019	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	ALBA ROCIO CRUZ FORERO	LIQUIDADO	11/06/2020	SECOP I	19-12-9201570
423	2019	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	SANTIAGO CARVAJAL GIRALDO	LIQUIDADO	30/07/2020	SECOP I	19-12-10228337
428	2019	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	JORGE ANDRES GONZALEZ PEÑUELA	LIQUIDADO	30/07/2020	SECOP I	19-12-10227964
429	2019	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN CAMILO AMAYA RABA	LIQUIDADO	11/06/2020	SECOP I	19-12-10228382

Fuente: Dirección de Gestión Contractual

Que con el monto de recursos ejecutados se ha cumplido a cabalidad el objetivo general del proyecto y se procede a su cierre financiero.

Que los recursos girados al proyecto se ejecutaron conforme al siguiente balance:

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.10 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTALES
1	Valor del proyecto	\$3.975.510.000	\$0	\$3.975.510.000
2	Girado (fondos o transferencias)	\$3.975.510.000	\$0	\$3.975.510.000
3	Contratado	\$3.002.521.750	\$0	\$3.002.521.750
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	\$3.973.630.750	\$0	\$3.973.630.750
5	Pago a contratistas	\$971.109.000	\$0	\$971.109.000
6	Saldos no ejecutados a liberar (2 – 4)	\$ 1.879.250	\$0	\$ 1.879.250
7	Saldos no ejecutados liberados	\$ 1.879.250	\$0	\$ 1.879.250
8	Saldo no trasferidos	\$ 0	\$0	\$ 0

Fuente: Dirección de Gestión Financiera

Que como se evidencia en el balance del proyecto, a pesar de que se cumplió a cabalidad el objetivo del proyecto, existe un saldo no ejecutado que corresponden a actividades enmarcadas en la Metodología General Ajustada- MGA del proyecto, que una vez cumplidas continúan con un saldo a favor por no requerirse, una vez cumplida la actividad

Que de acuerdo con lo reportado en el Sistema de Seguimiento, Evaluación, Control y Evaluación-Gesproy las actividades y saldos correspondientes a liberar por actividad son los siguientes:

- Coordinar y posicionar en la Agenda Pública el Aeropuerto el Dorado y el enfoque de la estrategia de intervención, en esta actividad se libera un monto igual a (Un millón trescientos noventa mil doscientos cincuenta pesos MCTE) \$1.390.250
- Realizar apoyo a la supervisión, en esta actividad se libera un monto correspondiente a (Cuatrocientos cuatro mil setecientos seis pesos MCTE) \$404.706

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.11 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

- Elaborar proyecto de Acto administrativo, en esta actividad se libera un monto correspondiente a (Ochenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos MCTE) \$84.294

Que de conformidad con los montos a liberar correspondientes a las tres actividades anteriormente mencionadas existe un total de saldo no ejecutado por valor de (Un millón ochocientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos MCTE) \$1.879.250.

Que para efectos de contabilizar los seis (6) meses siguientes a la finalización del proyecto para expedir el acto administrativo correspondiente conforme lo establece el artículo 2.2.4.2.6.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015, el proyecto se dio por finalizado el 31 de julio de 2020, considerando que las actas de liquidación de los contratos 423 y 428 se suscribieron el 30 de julio de 2020.

Que el proyecto de inversión, se ejecutó según lo formulado en la metodología MGA, cumpliendo los requisitos generales y sectoriales según el Acuerdo 38 de 2017 del Sistema General de Regalías y fue viabilizado, priorizado y aprobado ante OCAD mediante el Acuerdo N° 065 de 2017 del 30 de agosto de 2017, el siguiente cuadro relaciona el cumplimiento de los indicadores señalados en el proyecto:

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Estudios realizados	5	Número	5	100%
Diagnóstico y propuesta ambiental y urbanística del entorno aeroportuario	1	Número	1	100%
1.2 Diagnóstico y propuesta de articulación del Aeropuerto El Dorado con los Sistemas Generales de la ciudad-región	1	Número	1	100%
Diagnóstico y gestión institucional y de participación	1	Número	1	100%
Diagnóstico y propuesta socioeconómica	1	Número	1	100%

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.12 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Documento Técnico de Soporte y proyecto de Acto administrativo	1	Número	1	100%
Sistemas De Información Implementados	1	Número	1	100%
Modelo de evaluación y seguimiento	1	Número	1	100%

Fuente: Sistema General de Regalías

Que tal y como se observa a continuación, al proyecto de inversión se dio cumplimiento al 100% de los productos que según lo plasmado en la Metodología General ajustada MGA y aprobado en el Acuerdo N° 065 de 2017 del 30 de agosto de 2017, se tenían que ejecutar con el fin de darle cumplimiento al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001”

Producto	Indicador de producto	Unidad	Meta	% de Cumplimiento
Diagnóstico y Propuesta ambiental y urbanística del entorno aeroportuario	Estudios realizados	U	1	100%
Diagnóstico y Propuesta de Articulación del Aeropuerto El Dorado con los Sistemas Generales de la ciudad-región	Estudios realizados	U	1	100%
Diagnóstico y gestión institucional y de participación.	Estudios realizados	U	1	100%
Diagnóstico y propuesta socioeconómica	Estudios realizados	U	1	100%
Documento Técnico de Soporte y proyecto de Acto Administrativo	Estudios realizados	U	1	100%
Modelo de evaluación y seguimiento	Sistemas de Información Implementados	U	1	100%
Propuesta de Gobierno y Financiera de la implementación	Estudios realizados	U	1	100%

Fuente: Sistema General de Regalías

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.
Página 12 de 14

Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.13 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

Que los entregables del proyecto quedan contenidos en la tabla de retención documental vigente bajo el código 1240.12.06 “Estudios de Operaciones Estratégicas” con el fin de salvaguardar la custodia, calidad y posterior revisión de los mismos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Finalizar y dar cierre al proyecto de inversión BPIN 2017000050001 denominado “Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El Dorado, Bogotá D.C” por encontrarse ejecutado y haberse cumplido a cabalidad las metas y productos aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD.

Artículo 2º. Declarar mediante reporte del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR los Saldos no ejecutados y en consecuencia proceder a liberar el valor de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/cte. (\$1.879.250).

Artículo 3º. Comunicar el presente acto administrativo al Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD, así como reportarlo en el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


Continuación de la Resolución No. 0048 de enero 08 de 2021 Pág.14 de 14

“Por medio de la cual se finaliza y se da cierre al proyecto “Estudios y diseños de la Intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El dorado, Bogotá D.C.”, identificado con número BPIN 2017000050001

Artículo 4º. Vigencia y Derogatorias: La presente Resolución rige a partir del día siguiente a la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de enero de 2021.



Adriana Cordoba Alvarado
Despacho - Secretaria Distrital de Planeación

Revisó: Yadira Díaz - Subsecretaria de Planeación Socioeconómica
Consuelo Ordoñez de Rincón – Directora de Operaciones Estratégicas
Luz Dary Arévalo – Directora de Gestión Financiera
Viviana Marcela Libreros – Directora de Gestión Contractual
Revisión jurídica: Ángela Rocío Díaz Pinzón - Subsecretaria Jurídica
Yohana Andrea Montaña Rios - Directora de Análisis y Conceptos Jurídicos
Sandra Milena Neira Sánchez - Profesional E. - Dir. Análisis y Conceptos Jurídicos
Proyectó: Paula Andrea Guerrero León
Alejandro Quintero Martínez- Profesional DOE
Santiago Carvajal Giraldo – Profesional DOE
Jennifer Sabogal – Profesional DOE

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**